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Anotace 
Tématem této bakalářské práce je rozbor problematiky výstavby ve 
stísněných podmínkách staveniště. Práce je dále členěna do dvou částí, a to 
teoretické a praktické. 
V teoretické části bude obecně popsaná problematika výstavby ve 
stísněných podmínkách staveniště včetně kategorizací. 
V praktické části budou teoretické znalosti aplikovány na skutečnou 
stavbu. Následně budou spočítané náklady způsobené stísněnými 
podmínkami staveniště. 
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Abstract: 
The topic of this bachelor thesis is the description of the construction 
issue in cramped conditions of a construction site. The thesis is 
divided into two parts: theoretical and practical. 
In the theoretical part will be generally described the problems of 
construction in cramped conditions of the construction site including 
categorization. 
In the practical part the knowledges from the theoretical part will be 
applied to the real construction. Then will be calculated the costs 
caused by cramped conditions of the site. 
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1 Úvod 
V současné době ve většině případů nemá zhotovitel možnost vybrat 
si pozemek, na kterém bude stavět objekt. V rámci zájmu investorů o 
vynaložení co nejmenších nákladu na zřízení budov je snaha o co 
nejefektivnější způsob pořízení pozemku. Na druhou stranu investoři mají 
zájem o co největší výnosy projektů, kterých lze ve většině případů 
dosáhnout výstavbou na již zastavěném území města, ve kterém je obecně 
větší množství lidí. Zájem o výstavbu ve městech májí jak veřejné tak i 
soukromé zadavatele. [1] [2] 
Takovým způsobem se zhotovitelé dostávají do situací, kdy mají 
postavit objekt buď obecně na pozemcích s nedostatečnou zastavitelnou 
plochou, nebo se k tomu přidávají stísňující podmínky v průběhu výstavby ve 
městech.   
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2 Faktory stísněnosti 
Obecně v průběhu zhotovení jakékoli budovy občanské výstavby 
zhotovitel potřebuje prostor pro: 
- sociální a hygienické objekty 
- výrobní objekty 
- skladování materiálu a konstrukčních prvků 
- skladování vykopaných zemin a ornice 
- umístění stavební mechanizace 
- komunikační plochy, které jsou součástí zařízení staveniště a bez 
kterých uskutečnění stavební a montážní činnosti není možné. 
Když se hovoří o tom, že výstavba objektu se provádí ve stísněných 
podmínkách, rozumí se tím, že do prostoru vyhrazeného pro zařízení 
staveniště nelze umístit všechny prvky potřebné k uskutečnění stavební a 
montážní činnosti. To znamená, že zhotovitel má změnit technologické 
postupy stavebních prací, které používá za běžných podmínek a zajistit 
soubor opatření, která budou popsána v dalších kapitolách. 
Ve světových normativních a legislativních podkladech existují různé 
interpretace slovního spojení „stísněné podmínky staveniště“. Většina autorů 
odborných textů má pohled na tuto problematiku jen ze strany svého oboru, 
proto je zapotřebí vybrat z několika zdrojů faktory, na základě kterých lze 
prohlásit podmínky staveniště za stísněné. Mezi základní faktory, které 
ukazují na stísněnost staveniště, patří: 
 - omezení šířky, délky, výšky a hloubky pracovního prostředí a 
podzemního prostranství 
 - výskyt prostorových překážek na staveništi a přilehlé zóně 
 - omezení pojezdu a využití stavební mechanizace a dopravních 
prostředků 
 - zvýšená míra stavebního, ekologického a hmotného rizika 
 - zvýšená míra ohrožení bezpečnosti účastníků stavební výroby 
a okolního obyvatelstva 
 - výskyt vnějších vlivů, které vedou k rozdělení prací na menší 
záběry 
 - výskyt inženýrských sítí, které překážejí provedení prací 
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 - nutnost proložení nových tras inženýrských sítí 
 - výskyt obytných nebo výrobních budov, zelených ploch v okolí 
staveniště 
 - nedostatek místa pro skladování materiálu potřebného pro 
plynulý průběh prací 
 - zvýšená intenzita dopravy a pohybu chodců 
 - stávající budovy a komunikace spadají do zóny pracovního 
prostoru věžového jeřábu 
[3][4] 
2.1 Kategorizace stísňujících faktorů 
Z uvedených faktorů je vidět, že autoři normativních a legislativních 
textů zahrnují do problematiky stísněných podmínek staveniště nejenom 
omezení, které vzniklo kvůli omezení prostoru staveniště, ale i vnější vlivy, se 
kterými se zhotovitel setkává po umístění prvků zařízení staveniště do 
okolního prostředí. Proto stínující faktory uvedené v kapitole 2 se obecně dají 
rozdělit do následujících skupin a podskupin: 
1) Vnější faktory stísněnosti: 
a) omezení rozměrů pracovního prostoru zdvihací stavební 
mechanizace 
b) omezení pojezdu dopravních prostředků k místu stavby 
c) zvýšená intenzita pohybu v okolí stavby 
d) nutnost zachování stávajících příjemných podmínek pro 
normální chod každodenních činností obyvatel 
2) Vnitřní faktory stísněnosti: 
a) nutnost zpevnění stávajících budov 
b) nedostatek místa pro sociální a výrobní objekty zařízení 
staveniště 
c) omezený prostor pro skladování materiálů a zemin 
d) nedostatek místa pro manipulaci s materiálem, 
konstrukčními dílci apod. 
e) nedostatek místa pro umístění stavební mechanizace a 
dopravních prostředků 
[5] 
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V následujících kapitolách budou postupně rozebrané a ukázané 
problémy, na které naráží zhotovitel při nedostatku místa pro prvky zařízení 
staveniště. Jelikož problematika výstavby pozemních staveb ve stísněných 
podmínkách úzce souvisí s výstavbou ve městě, považuji za důležité zmínit i 
opatření, které zhotovitel má zařídit v rámci městské výstavby. 
 
3 Nedostatek skladovacích ploch v rámci zařízení staveniště 
a místa pro sociální, výrobní objekty 
Obecně návrh objektů a ploch zařízení staveniště má zajistit plynulost 
výstavby a minimalizaci nákladů na zhotovení stavebního objektu. Návrh 
zařízení staveniště se provádí při vypracování stavebně-technologického 
projektu. Vychází se z grafu potřeby zdrojů v čase určující potřebu stavební 
mechanizace, rozhodujících materiálů a počet pracovníků v čase pro 
zajištění plynulosti stavební výroby. 
Omezená velikost plochy pozemku pro stavění překáží komplexnímu 
rozvinutí staveniště. V zásadě se jedná o problematiku umístění: 
 sociálních a hygienických objektů 
 výrobních objektů 
 skladovacích objektů 
 velké stavební mechanizace 
 skládky zemin 
 komunikačních ploch 
[6] 
3.1 Problematika umístění sociálních a hygienických objektů 
Sociální a hygienické objekty slouží k uspokojení stravovacích, 
ubytovacích, kulturních, rekreačních, zdravotnických a hygienických potřeb 
osob pracujících nebo navštěvujících staveniště. Mezi tyto objekty patří 
šatny, ubytovny, jídelny, umývárny, toalety, kanceláře pro vedení stavby a 
zdravotnické ošetřovny v případě rozsáhlejších staveb. [6] 
3.1.1 Dimenze sociálních a hygienických objektů 
Návrh sociálních a hygienických zařízení vychází z předpokládaného 
množství lidí, které bude vykonávat stavební práce a doby jejich činnosti. 
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Množství se zjišťuje z podkladů stavebně-technologického projektu, a to buď 
z grafu potřeby zdrojů v čase, nebo z časových grafů s vypočítaným 
množstvím potřebných odborných pracovníků v čase. Mezi nezbytně nutné 
sociální a hygienické objekty běžně se vyskytující na stavbách a související 
s problematikou omezeného prostoru na staveniště patří: 
 šatny 
 jídelny 
 umývárny s/bez sprchových koutů 
 toalety 
Šatny určené pro převlékání osob se obvykle zřizují při výskytu více 
než sedmi osob na staveništi. Podle obecně platných předpisů na jednoho 
pracovníka je zapotřebí zajistit 1,25 m2 podlahové plochy místnosti pro 
převlékání. V případě, že šatna zároveň plní funkci jídelny, požadovaná 
plocha se zvětší na 1,75 m2 podlahové plochy. 
Požadavky na plochu jídelen jsou dané na jednoho pracovníka 
v závislosti na celkovém počtu lidí pracujících na staveništi. Na jednoho 
strávníka připadá 1 m2 podlahové plochy jídelny. V případě, že její množství 
přesáhne 100 osob, na každou další osobu připadá 1,5 m2 podlahové plochy. 
Požadavky na umývárny a toalety se vztahují na počet přítomných 
zařizovacích předmětů, a to následujícím způsobem: 
 1 umyvadlo na 10 osob 
 1 sprchová kabina na 15 osob 
 1 klozet na 10 osob; 2 klozety na 11 až 50 osob; 1 klozet na 
každých dalších 50 osob  
Je zapotřebí si uvědomit, že sociální a hygienické objekty mají být 
navržené zvlášť pro vedení a pracovníky, zvlášť pro muže a ženy. [6] 
3.1.2 Umístění sociálních a hygienických objektů v podmínkách 
omezeného prostoru staveniště 
Vzhledem k tomu, že dimenze sociálních a hygienických objektů 
zařízení staveniště vychází z podkladu pro stavebně-technologický projekt a 
je těsně propojena s časovým grafem určujícím celkovou dobu výstavby, je 
nutné zajistit tyto objekty. Nelze snížit požadované plochy bez snížení 
množství účastníků stavebních procesů, je to v rozporu s hygienickými 
ČVUT- Fakulta stavební      Bakalářská práce 
Provedení stavebních prací ve stísněných podmínkách staveniště Andrej Svistunov 
15 
 
požadavky. V případě snížení množství potřebných odborníků bez 
potřebných úprav technologie stavebních procesů se prodlužuje celková 
doba výstavby objektu. Proto je zajištění sociálních a hygienických objektů 
nezbytně nutné. 
V současné době jsou sociální a hygienické objekty zařízení 
staveniště tvořené mobilními buňkami modulových rozměrů, což umožňuje 
vytvořit sestavy buněk. Soustavou buněk se rozumí umístění buněk na sraz 
a eliminace záběru zbytečných ploch mezerami mezi nimi. V případě potřeby 
se dá položit soustavu buněk na sebe, což pochopitelně také snižuje záběr 
plochy staveniště buňkami. Z bezpečnostních důvodů se dají položit na sebe 
max. 2 buňky. [6] 
V některých případech staveništní plocha neumožňuje umístění 
pomocných objektů na staveniště. Proto existují řešení umožňující umístění 
těchto objektů vně staveniště. Při umístění objektu mimo staveniště se musí 
posoudit ekonomická a organizační náročnost tohoto řešení. 
Sociální a hygienická zařízení umístěná mimo staveniště mohou být 
tvořena buď stávajícími objekty, nebo stavebními buňkami umístěnými na 
okolním pozemku. Před zahájením výstavby je zapotřebí provést vyhledávání 
vhodné budovy, případně pozemku pro umístění buněk. Požadavky na tyto 
objekty jsou následující: 
 splnění požadavků na plochu a počet zařizovacích předmětů 
 umístění co nejblíže ke staveništi 
 možnost napojení objektů na vodovod, kanalizaci a elektřinu 
 co nejmenší náklady na pronájem místnosti nebo pozemku 
Při nálezu vhodného pozemku pro umístění sociálních a hygienických 
zařízení na něm se umisťuji objekty vyhovující dimenzím. V případě, že se 
objekty nacházejí do 300 m od staveniště, jsou pracovníci schopni se 
dostavit na pracoviště a zpátky sami. V případě, že se objekty nacházejí ve 
vzdálenosti více než 300 m od staveniště, je zapotřebí zajistit dopravu 
pracovníků na pracoviště, např. autobusovou. Každopádně je zapotřebí 
zavést organizační systém přepravy pracovníků pro eliminace pozdních 
příchodů nebo neschválených odchodů z pracoviště. Pro tyto účely se určuje 
zodpovědná osoba, která hlídá pracovníky mimo staveniště. [7] 
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3.2 Problematika umístění výrobních objektů 
Výrobními objekty na staveništi se obecně rozumí objekty určené 
k výrobě prvků k zabudování do stavební konstrukce, příp. podpůrné přímo 
na staveništi. Do této kategorie pomocných objektů se dají zařadit zejména: 
 staveništní betonárny 
 staveništní výrobny malt 
 ohýbárny výztuže 
 staveništní tesárny 
[6] 
Výrobní objekty se na staveniště navrhují při výstavbě větších objektů, 
u kterých se vyplatí zajistit vlastní výrobu materiálu. Chybějící možnost 
umístění těchto objektů na staveniště nutí zhotovitele buď umisťovat je mimo 
staveniště a platit dopravu, nebo pořizovat tyto výrobky u jiných dodavatelů a 
přeplácet jim. [7] Pro záběr cizího pozemku v případě zřízení vlastního 
výrobního objektu platí zásady popsané v bodu 3.1.2. 
3.3 Problematika umístění skladovacích ploch 
Obecně sklady a skládky jsou určené pro dočasné nebo delší 
skladování materiálu a pro manipulaci s ním. [6] Zabudování výrobku do 
stavební konstrukce hned po dopravě na stavbu je v mnoha případech 
ekonomicky a časově nevýhodné z důvodu časového nesouladu mezi 
dodávkou a montáží výrobku. V případě, že doprava výrobku na stavbu trvá 
déle než jeho zabudování, znamená snížení pracnosti montážní čety, která 
vznikne z důvodu čekání na dopravu výrobku na stavbu. Podobné následky 
jsou i v opačném případě, tj. když zabudování výrobku do stavební 
konstrukce trvá déle než jeho doprava. Je zřejmé, že zbytečné stání 
pracovníků a mechanizace jsou placené zhotovitelem objektu. Proto je 
ekonomicky a časově výhodnější zajistit dodávku a montáž kompletního 
souboru prvků naráz. Lze prohlásit, že omezení možnosti zřízení 
skladovacích ploch na staveniště nutí zhotovitele buď: 
 uskutečnit zabudování velkého množství materiálu přímo 
z dopravního prostředku 
 zajistit skladovací plochy mimo staveniště 
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Zásadou pro mimostaveništní skládku materiálů a prefabrikovaných 
konstrukčních prvků je snížení nákladů a časových lhůt na jejich skladování, 
dopravu a montáž. Zhotovitel má zjistit čas a náklady na dopravu ze svého 
skladovacího místa, pokud ho má ve vlastnictví. V případě pronajmutí 
skladovací plochy musí být zvážen poměr dopravní vzdálenosti a ceny 
pronájmu. 
Na skladovací plochu se umísťují zpravidla technické zařízení budov, 
prefabrikované konstrukční prvky, v některých případech okna, dveře a další 
výrobky. Podle potřeby se výrobky dovezou na stavbu a následně se 
zabudovávají přímo z dopravních prostředků. 
Ve většině případů je podle smlouvy dodavatel povinen zajistit 
dodávku požadovaného zařízení a prefabrikovaných konstrukčních prvků na 
staveniště v předem domluvený časový interval. V některých případech nelze 
přesně stanovit výrobní normu a určit přesné datum a čas dodávky výrobku 
na staveniště. V tomto případě se výrobek objednává s časovou rezervou do 
požadovaného data a do té doby se výrobek umisťuje do skladu dodavatele. 
V případě výskytu převažujícího množství dodavatelů schopných zajistit 
skladování výrobků vlastními zdroji odpadá nutnost zajištění vlastní 
skladovací plochy. Nicméně všichni účastníci stavební výroby jsou povinni 
dodržovat časové lhůty určené stavebně-technologickým projektem, zejména 
časovým grafem. [6] 
3.4 Problematika umístění jeřábu 
Při návrhu věžového jeřábu se posuzuje zejména: 
 půdorysná velikost a uspořádaní objektu 
 výška objektu 
 nejvyšší hmotnost přepravovaného břemene 
 vzdálenost břemene od osy jeřábu 
V zásadě zvolený typ a místo stání jeřábu musí být takové, aby jeho 
rameno bylo schopné obsloužit plochu stavebního objektu a mělo dosah k 
potřebným skládkám materiálů. Zároveň nosnost jeřábu ve vzdálenosti od 
břemene nesmí být menší než váha břemene. Podkladem pro ověření 
nosností je křivka závislosti nosnosti jeřábu na vzdálenosti břemene od jeho 
osy tzv. diagram nosnosti. [6] 
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Ve většině případů je snaha o umístění jeřábu co nejblíže k objektu 
podél jeho delší strany při dodržení požadovaných volných prostorů. 
V případě pojezdného jeřábu a jeřábu s otočnou věží musí být volný prostor 
kolem věží do výšky 2 m min. 0,6 m. Samozřejmě při návrhu zdvihacího 
prostředku se nesmí zapomenout na vyhrazení montážních a demontážních 
prostorů. 
V případě, že uspořádání staveniště neumožňuje umístění jeřábu, dá 
se postupovat následujícími způsoby: 
 umístit autojeřáb mimo staveniště s ohledem na plochu 
potřebnou pro rozpatkování a nosnost v potřebné poloze 
výložníku 
 umístit samovztyčitelný jeřáb buď do výtahové šachty, nebo mezi 
nosnými trámy vodorovné nosné konstrukce 
[7] 
 
Obrázek 1: Diagram nosností věžového jeřábu 
Zdroj: http://www.silnice-zeleznice.cz/ 
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4 Omezení staveniště dopravou 
4.1 Omezení pojezdu dopravních prostředků k místu stavby 
Faktor omezení pojezdu dopravních prostředků není závislý na 
půdorysné ploše stavby, ale na její poloze a okolí. Cenu dopravy ovlivňují 
dva faktory:  
 délka cesty dopravního prostředku na staveniště 
 počet pojezdů dopravního prostředku. 
Obrázek 2: Diagram nosnosti autojeřábu 
Zdroj: http://www.jerabnicke-prace.cz/  
Obrázek 3: Schéma umístění jeřábu ve výtahové šachtě 
Zdroj: http://www.promstroysever.ru  
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Před zahájením stavby mají být předem definovaní dodavatelé 
materiálů a dopravní prostředky, kterými se materiál bude přepravovat a 
dopravní cesty ze skladu do místa výstavby s ohledem na překážky, které 
mohou ovlivnit tyto dopravní faktory. [7] 
4.1.1 Dopravní překážky 
Do skupiny dopravních překážek patří skutečnosti, které mohou: 
 nutit dopravní prostředek jet delší cestou 
 omezit váhu dopravního prostředku 
 omezit geometrické rozměry dopravního prostředku 
a tím ovlivnit čas dodání materiálu na stavbu a náklady na ni. 
Donutit dopravní prostředek změnit cestu, přes kterou může být 
proložená nejkratší dopravní cesta, můžou zejména: 
 úsekové snížení únosnosti dopravní cesty, např. malá únosnost 
mostu 
 úsekové zúžení dopravní cesty, např. pojezd pod mostem nebo 
v tunelu 
 nařízení obce nedovolující pojezd velkonápravových dopravních 
prostředků místními komunikacemi 
Za určitých podmínek okolí stavby pojezd větších dopravních 
prostředků ke stavbě není možný. Omezení je způsobeno dopravními 
překážkami, které nelze objet z důvodu výskytu na přilehající veřejné 
komunikaci ke staveništi a mezi které patří: 
 velká intenzita dopravy v okolí vjezdu na staveniště neumožňující 
dojezd 
 velký sklon cesty přímo u staveniště, který plné velkonápravové 
dopravní prostředky nejsou schopné překonat 
4.1.2 Volba způsobu překonání dopravních překážek 
Faktory, které mají vliv na volbu dopravního prostředku a navazujícího 
počtu pojezdů, jsou následující: 
 způsob účtování dopravy 
 specifika komunikací stavby a její okolí 
 schopnost dodavatele materiálu příp. zhotovitele zajistit dopravu 
v požadovaném termínu 
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Pří volbě způsobu dopravy zajištěné prodejci materiálů nebo vlastními 
zdroji má zhotovitel vycházet ze způsobu účtování dopravy, které se u 
různých dodavatelů liší. Doprava může být účtovaná: 
 na základě počtu kamionů s tím, že doprava menším kamionem 
stojí méně než doprava větším 
 na základě dopravní vzdálenosti 
 na základě kombinací předchozích způsobů 
Zhotovitel si může buď objednat větší vozidlo a připlatit za delší cestu, 
nebo objednat více menších vozidel, které budou mít menší rozměry, 
přepravovat méně materiálu a budou mít menší váhu. Menší vozidla 
přepravují materiál prostřednictvím více záběrů, ale vyhnou se dopravním 
překážkám. Ve většině případů je doprava menšími záběry dražší. 
U větších výrobců je při objednání velkého množství materiálu 
doprava v ceně materiálu a zpravidla je levnější než při objednání menšího 
množství. Podmínkou je převoz velkého množství materiálu během jednoho 
dojezdu. To znamená, že zhotovitel může v rámci snížení nákladů na 
materiál a jeho dopravu vytvořit objednávku pro více staveb s tím, že 
pořízený materiál umístí na předem zajištěnou skládku materiálu a zajistí 
jeho postupný odběr menšími dopravními prostředky. 
Musí se také dbát na možnost 
 výjezdu nákladního vozidla z okolí staveniště 
 pojezdu dopravního prostředku dál po ulici 
 otočení 
Pokud není možné stavební materiál na stavbu dopravit větším 
dopravním prostředkem, je zapotřebí objednávat materiál po menších 
dodávkách, což zvyšuje náklady na dopravu, čas potřebný k manipulaci 
s materiálem a následně prodlužuje dobu výstavby objektu. [7] 
4.2 Zvýšená intenzita dopravy v okolí stavby 
Za zvýšenou intenzitu v okolí stavby se považuje: 
 zvýšený počet osob  
 zvýšený počet dopravních prostředků pohybujících se na 
pozemní komunikaci přiléhající ke staveništi. 
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Tento vnější faktor je omezující v případě nedostatku prostoru pro 
skladování a manipulaci s materiálem, umístění sociálních buněk nebo místa 
pro umístění zdvihací mechanizace. Umístění jakéhokoliv zařízení a objektu 
mimo staveniště omezuje provoz na veřejné komunikaci. V průběhu výstavby 
administrativních a bytových budov ve městech se tyto stavby většinou 
umisťují podél stávajících pozemních komunikací. Tím pádem zábor 
komunikací v těchto částech města omezuje stávající systém pohybu, což 
vede k omezení dopravy v tomto úseku, vzniku dopravní koheze, lokální 
emise škodlivých plynů, a tím pádem k ohrožení atmosféry ve městě. Čím je 
intenzita dopravy na přiléhající komunikací větší, tím větší jsou vyplývající 
dopady. V rámci veřejného zájmu provozovatel komunikací může nepovolit 
zábor veřejné komunikace stavbou. Proto se má při zpracování plánu 
organizace výstavby v rámci návrhu zařízení staveniště rozpracovat 
racionální plán náhradních dopravních cest omezených stavbou během 
výstavby. Při realizaci výstavby mají být zabrané plochy oddělené od 
veřejných komunikací a opatřené příslušnými dopravními značkami 
signalizujícími omezení a ukazujícími náhradní směr vedení trasy. V případě 
uzavření jednoho pruhu komunikace se mají osadit semafory regulující 
průjezd dopravních prostředků v rámci jednoho pruhu. Při uzavření chodníku 
je zapotřebí zajistit bezpečný průchod pro pěší, případně vytvořit dodatečné 
přechody přes komunikaci.  
Obrázek 5: Správné oddělení zabrané plochy od 
veřejné komunikace 
Zdroj: http://ugpressa.ru/ 
Obrázek 4: Příklad zabezpečení 
přechodu pro pěší 
Zdroj: http://www.1citadel.ru/ 
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Tato opatření umožní zajistit bezpečnost pohybu pro pěší a uvolnění 
pojezdu a stání na veřejné komunikaci zařízení a strojů nezbytných pro 
zhotovení stavby, osobních vozů a vozidel hromadné dopravy. 
 
5 Problematika ohrožení okolí stavbou 
Při výskytu stávajících budov v okolí staveniště podle zákonu č. 
268/2006 Sb. stavba musí být provedena tak, aby neohrožovala zdravé 
životní podmínky uživatelů okolních staveb. Ohrožení okolí v průběhu 
výstavby mohou být následující: 
 hluk, který je součástí každé montážní a stavební činnosti 
 vibrace, které jsou způsobené činností stavební mechanizace 
 zaprášení okolního vzduchu 
 produkce velkého množství stavebního odpadu 
 zvýšení množství vypouštění odpadní vody do místních sítí 
 dopravní omezení s vyplývajícími změnami pojezdných cest nebo 
zákazem pohybu po ulici 
V následujícím textu jsou popsané způsoby zabránění některých 
účinků ohrožujících okolí. 
5.1 Zabránění úniku hluku 
Limitní hodnota akustického tlaku, která je dovolena při výstavbě, je 
daná nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Nařízení definuje kategorie venkovních prostorů 
včetně základního a určuje povolené hodnoty akustického tlaku v každé 
kategorii s ohledem na časové intervaly. Limity pro hluk stavební činnosti 
nařízení vlády stanovuje zvlášť. Podle par. 31 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, hygienická stanice může určit časové limity pro 
překročení tohoto limitu. Při přijetí rozhodnutí o povolení překročení limitu se 
přihlíží k počtu lidí, kteří budou vystaveni tomuto ohrožení. Zákon stanovuje, 
že hladina akustického tlaku může být překročena v případě: 
 že ji nelze dodržet ze zvláštních důvodů  
 prokázání omezení hluku na rozumně dosažitelnou míru 
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Při prokázání rozumně dosažitelné míry se přihlíží k poměru nákladů 
na prostředky omezující hluk k účinnosti těchto prostředků. [8] 
Aby nedošlo k ohrožení okolního obyvatelstva hlukem, v rámci 
stavebně-technologické přípravy se mají provést následující opatření: 
 navrhnout vhodné nasazení stavebních procesů, aby procesy, při 
kterých se využívají stroje generující největší množství hluku 
neprobíhaly současně 
 mají se navrhnout stavební stroje s menšími hlučnými parametry, 
které mají stejný výkon a technické parametry  
 návrh protihlukových systémů, které zabraňují úniku zvuku ze 
stavby (např. ploty z protihlukových panelů) 
[7] 
V současné době výrobci těchto systémů nabízejí ploty vyplněné 
protihlukovými panely mající tlumicí účinek až 21 dB. Jsou jednoduché na 
montáž, v případě výstavby výškových budov se dají panely namontovat na 
sebe. [9] 
5.2 Zabránění zaprášení okolního vzduchu 
V případě výstavby ve městě je další povinnost zhotovitele zabránění, 
případně omezení úniku prachu ze staveniště.[10] Koncepce opatření 
zabraňující úniku prachu ze staveniště má být navržena již ve stadiu 
zhotovení projektové dokumentace. Konkrétní způsoby zabránění zaprášení 
Obrázek 6: Protihlukový systém AKUBAGS 
Zdroj: http://www.stavoklima.cz 
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okolního vzduchu mají být navrženy při tvorbě realizačních podkladů 
posouzením možného vlivu prachu na okolní prostředí. 
Během stavební činnosti prach vzniká úpravou stavebních materiálů 
jako řezání, broušení, drážkování a podobně. V důsledku těchto úprav 
částice různé velikosti se usazují na stavební konstrukce, stavební nářadí a 
prvky zařízení staveniště. Dále prostřednictvím vzduchu je prach 
transportován do okolního vzduchu a pozemních komunikací a tím pádem 
ohrožuje okolní prostředí. Aby k tomu nedocházelo, má zhotovitel zajistit 
průběžný úklid míst, kde se vykonají stavební práce. 
Dalším zdrojem prachu jsou bourací práce spojené s úpravami nově 
postavenými konstrukcemi. Může k tomu dojít během změn v projektu nebo 
chybou zhotovitele. Pro omezení prachu při bourání stavebních konstrukcí se 
doporučuje navlhčit povrhy těchto konstrukcí. Po navlhčení se do vzduchu 
dostává menší množství malých částic, které se usazují na horizontální 
povrchy konstrukcí a následně se odstraní společně s ostatním stavebním 
odpadem. 
Největší množství prachu se do vzduchu dostane během stavebních 
procesů vyžadujících manipulací se sypkými hmotami. Mezi tyto práce lze 
zařadit: 
 omítání 
 betonáž 
 zdění 
 zemní práce.  
Jedním ze způsobů, jak zabránit prašnosti při těchto procesech je 
omezení manipulace se sypkými hmotami a dovoz na stavbu již připravených 
směsí. [7] 
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5.2.1 Betonářské práce 
V případě betonáže se dá použít tzv. transportbeton, který se 
dopravuje na stavbu prostřednictvím autodomíchávačů. V současné době 
betonárny jsou schopné vyrobit a dopravit betonovou směs levněji, než 
kdyby se beton míchal přímo na stavbě. Použitím transportbetonu lze 
kompletně eliminovat výskyt sypkých hmot během betonářských prací. [6] 
5.2.2 Omítání a zdění 
Omítací a maltové směsi mají velmi omezený čas na zpracování, 
proto během omítání a zdění nelze zajistit dodávku již hotové směsi, ale lze 
významně omezit ruční manipulaci. K tomuto účelu se omítky a malty na 
stavbu dopravují v silech a následně se dopravují k místu výkonu prací 
dopravními prostředky. Lze dopravit buď suché směsi prostřednictvím 
dopravníků suchých směsi, nebo pomocí kontinuální míchačky připojené 
k silu lze zajistit dopravu již připravené směsi přímo k místu výkonu práce. 
[11] 
Obrázek 7: Autodomíchaváč na přepravu transportbetonu 
Zdroj: http://www.schwing.cz 
Obrázek 8:Použití tlakového sila a omítacího stroje 
Zdroj: https://www.e-zatepleni.cz/  
ČVUT- Fakulta stavební      Bakalářská práce 
Provedení stavebních prací ve stísněných podmínkách staveniště Andrej Svistunov 
27 
 
5.2.3 Zemní práce 
V případě zemních prací nelze ani omezit výhoz sypkých hmot do 
vzduchu, ale je možné omezit pronikání prachu za hranice staveniště. 
K tomuto účelu lze využít neprůhledné oplocení nebo zakrýt průhledné 
plachtou nebo geotextilií během manipulací se zeminou.  
Dalším způsobem je navlhčení nashromážděné zeminy a tím omezení 
uvolňování malých částic zeminy, které by jinak pronikaly do vzduchu. Tento 
způsob zároveň omezí vysýpání malých částic během přepravy z korby 
přepravního prostředku. Nevýhodou je zvětšení celkového objemu a 
hmotnosti přepravovaného materiálu a nutnost ukládání zeminy na 
staveniště, což zabírá prostor, kterého je ve většině případů málo a který by 
mohl být využit pro přípravu navazujícího procesu. Zabránit vysypání zeminy 
z korby přepravního prostředku lze úpravou korby, např. zvýšením postranic 
nebo přepravy menšího množství zeminy během jedné jízdy. [11] 
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6 Vstupní údaje ke zpracování praktické části 
Záměrem praktické části bylo vypočítat náklady způsobené stísněnými 
podmínkami staveniště v průběhu výstavby skutečné stavby. V rámci 
uskutečnění záměru se postupovalo podle následujícího postupu: 
1) byla vybraná stavba, která byla omezená stísněnými podmínkami 
staveniště 
2) byly zjištěné faktory stísněnosti 
3) zjistilo se, na jaké stavební procesy tyto faktory měly vliv a jak je 
ovlivňovaly 
4) byla zjištěna struktura tvorby nákladů na ovlivněné stavební procesy 
5) byl definován model stavby bez omezení stísněných podmínek 
staveniště 
6) byl definován průběh stavebních procesů ovlivněných omezením 
staveniště za normálních podmínek 
7) byly počítané a porovnané náklady na skutečnou a modelovanou 
výstavbu 
6.1 Vymezení rozsahu výzkumu 
Vzhledem k tomu, že výzkum byl proveden v rámci bakalářské práce, 
jeho rozsah byl vymezen následujícím způsobem: 
1) zvolená stavba nebyla omezená všemi faktory stísněnosti popsanými 
v teoretické části. 
2) výzkum se týká jenom fází zemních prací a hrubé stavby. 
3) v rámci porovnání skutečných nákladů s náklady na modelovanou 
stavbu budou použity jenom dohledatelné skutečné náklady. 
V případě, že subdodavatel fakturoval práce na více objektech, 
náklady budou odhadnuté na základě jeho cenové nabídky. 
6.2 Základní předpoklady 
1) nebyly provedeny žádné změny projektu. 
2) během výstavby nevznikly žádné časové prodlevy způsobené vyšší 
mocí nebo čekáním na dodávku výrobků v případě modelové stavby. 
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3) generální dodavatel ani investor ani skutečné ceny nejsou podstatné. 
V rámci výzkumu lze firemní ceny generálního dodavatele vynásobit 
koeficientem. 
4) na modelové stavbě jsou práce a materiál dodávané stejnými 
dodavateli a stejným složením pracovních čet. 
5) práce na modelovém staveništi se provádí za běžných podmínek. 
Dobu trvání jednotlivých stavebních procesů lze vypočítat pomocí 
ekonomických normohodin za použití [14]. 
6.3 Popis stavby 
6.3.1 Popis místa stavby 
Objekt se staví na pozemku katastrálního území Dejvice v obci Praha. 
Ze západní strany pozemek přilehá k veřejné komunikaci Ke Kulišce, na 
kterou je napojen. Pozemek je ohraničen od stávající veřejné komunikace 
zděným plotem s bránou. Jihozápadní a severovýchodní strany pozemek 
hraničí se zastavěnými pozemky, ze severozápadní s nezastavěným. 
Celková plocha pozemku je 574 m2. 
Obrázek 9: Foto pozemku z letadla 
Zdroj: https://www.google.cz/maps  
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Převážná část terénu pozemku je tvořena svahem se sklonem cca 
35°. Přiléhající veřejná komunikace je jednosměrná, průjezdná z jedné strany 
(viz. obr. č. 11). Součástí komunikace je most, který má váhové omezení 24 t 
(viz. obr. č. 10) .  
6.3.2 Popis objektu 
Realizovaným objektem je rodinný dům o jednom podzemním a 
dvěma nadzemními podlažími. Svislou nosnou konstrukci tvoří zděné stěny 
z keramických tvarovek POROTHERM 38 po odvodu budovy, případně 
POROTHERM 30 uvnitř objektu. Obvodové nosné stěny v suterénu jsou 
navržené o tl. 300 mm. Stropy jsou tvořené monolitickými ŽB deskami o 
mocnosti 320 mm v nadzemních podlažích, 180 mm v suterénu. Stropní 
Obrázek 10:Váhové omezení mostu 
Zdroj: archiv generálního dodavatele  
Obrázek 11:  Dopravní zábrany na přilehlé komunikaci 
Zdroj: archiv generálního dodavatele  
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desky jsou po obvodě vyztužené ŽB průvlaky o rozměrech cca 450x600 mm. 
Konstrukční výška suterénu je 3,3 m, v ostatních podlažích je 2,9 m. 
Suterén a přízemí objektu jsou zapuštěné do svahu. To znamená, že 
jsou obklopené zeminou ze třech stran, ze strany od veřejné komunikace je 
obvodový plášť podlaží otevřený a je v kontaktu se vzduchem. Ze 
severozápadní strany v úrovni 1.NP je navržená terasa. Stabilita nasypané 
zeminy po obvodu terasy je zajištěná gabionovými stěnami o tl. 500 mm. 
6.4 Popis faktorů stísněnosti stavby 
Mezi faktory stísněnosti, se kterými se generální dodavatel setkal 
v etapě zemních prací a hrubé stavby, patří: 
1) omezení pojezdu dopravních prostředků k místu stavby 
2) nedostatek místa pro sociální a výrobní objekty zařízení 
staveniště 
3) omezený prostor pro skladování materiálů a zemin 
4) nedostatek místa pro umístění stavební mechanizace 
6.4.1 Omezení pojezdu dopravních prostředků k místu stavby 
Na veřejné komunikaci přilehlé k pozemku jsou dopravní překážky 
následujících charakterů: 
a) úsekové snížení únosnosti dopravní cesty 
Obrázek 12: Vizualizace budovy 
Zdroj: archiv generálního dodavatele  
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b) jednopruhová veřejná komunikace 
c) pojezd jenom z jedné strany veřejné komunikace 
d) omezení pojezdu velkých dopravních prostředků na 
staveniště způsobené zatáčkou s malým poloměrem 
Body b), c) d) spolupůsobí. Velkonápravový dopravní prostředek 
dokáže zacouvat na staveniště, nedokáže se ale zpátky vytočit na cestu kvůli 
zatáčce s velmi malým poloměrem a úzké cestě viz. obr.13. Je to způsobeno 
kloubovým napojením korby k rámu dopravních prostředků, kterými lze 
přivést větší množství materiálu. Při vyjetí z druhé strany cesty dopravnímu 
prostředku překážejí dopravní zábrany (viz. obr. 11). 
Omezení popsané v bodě a) je způsobeno mostem, na který navazuje 
veřejná komunikace. Značka u mostu ukazuje na maximální přípustnou váhu 
pojezdného dopravního prostředku 24t. To znamená, že dodávka materiálů 
byla hmotnostně omezena. 
6.4.2 Omezený prostor pro skladování materiálů a zemin 
Celková plocha pozemku je 574 m2. Z toho obestavěná plocha 
pozemku je podle projektu 120 m2. Z obr… je patrné, že část pozemku vedle 
veřejné komunikace nelze využít jako skladovací prostor kvůli tomu, že je ve 
svahu. Část pozemku za budovou (306 m2) také není vhodná k využití kvůli 
velkému výškovému rozdílu. Celkem zbývá cca 89 m2 pro zřízení zařízení 
staveniště včetně staveništní komunikace. 
Obrázek 13: Komunikace přilehlá k pozemku 
Zdroj: archiv generálního dodavatele  
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Lze prohlásit, že plocha zařízení staveniště je nedostatečná jak pro 
zřízení meziskládek zeminy, tak i pro umístění palet s keramickými 
tvárnicemi, což jsou věci, které jsou rozhodující v případě této výstavby. 
6.4.3 Nedostatek místa pro umístění stavební mechanizace 
Jak je popsáno v bodě 6.4.2, plocha zařízení staveniště je velmi malá. 
Umístění jeřábu v tomto případě není možné. Nepřítomnost jeřábu nutí: 
 provádět betonáž prostřednictvím betonové pumpy 
 využívat autojeřáb 
 využívat ve zvýšené míře ruční manipulace 
  
Obrázek 14 Pozemek pro výstavbu 
Zdroj: archiv generálního dodavatele  
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6.4.4 Souhrn 
Výše uvedené omezení lze shrnout do následující tabulky: 
Faktor stísněnosti Omezení 
Omezení pojezdu dopravních 
prostředků k místu stavby 
Váhové omezení 
dodávky betonu, 
keramických tvárnic 
  
Geometrické omezení 
kamionu dodávajících 
zděné tvárnice 
Omezený prostor pro skladování 
materiálů a zemin 
Omezení počtu palet, 
které je možné umístit 
na staveništi 
  
Nutnost odvozu veškeré 
zeminy ze staveniště 
  
Nutnost zpětného 
dovozu zeminy 
Nedostatek místa pro manipulaci s 
materiálem 
Nutnost ručního zásypu 
zeminy kolem budovy 
Nedostatek místa pro umístění 
stavební mechanizace 
Betonáž čerpadlem na 
beton 
  Využití autojeřábu 
  Využití ruční manipulace 
Tabulka 1: Výpis omezení stavby 
6.5 Seznam ovlivněných stavebních prací 
Pro další práce je zapotřebí zjistit procesy, které byly ovlivněny 
stísněnými podmínkami staveniště. Na základě tab. 1 lze zjistit, jaké stavební 
práce ovlivňuje jednotlivý omezující faktor viz. tab. 2 
Faktor stísněnosti 
Ovlivněné stavební 
práce 
Omezení pojezdu dopravních 
prostředků k místu stavby 
Betonáž, zdění, zemní 
práce 
Omezený prostor pro skladování 
materiálů a zemin 
Zemní práce, zdění 
Nedostatek místa pro manipulaci s 
materiálem 
Zemní práce 
Nedostatek místa pro umístění 
stavební mechanizace 
Betonáž, zdění, 
armovaní, bednění 
Tabulka 2: Výpis stavebních procesů omezených stísněnosti 
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Seznam stavebních procesů, které byly ovlivněny faktory stísněných 
podmínek staveniště, je následující: 
1) Výkopové práce 
2) Betonáž 
3) Zdění 
4) Armování 
5) Bednění 
6) Zásypové práce 
6.6 Definice modelového staveniště bez omezení stísněním 
Po návrhu uspořádaní zařízení staveniště (viz příloha č. 1 až 6) na 
skutečnou stavbu lze definovat, za jakých podmínek by stavba nebyla 
ovlivněna stísněnými podmínkami staveniště. Na rozdíl od skutečného 
staveniště modelové staveniště: 
 má dostatek prostoru pro zřízení skládky zeminy pro zpětný 
zásyp 
 má dostatek místa pro umístění jeřábu (např. HS 380 MARILYN) 
 má dostatek místa pro zřízení skládky palet se zdicími prvky pro 
zajištění plynulého chodu zdění (41 palet) 
 únosnost mostu, na který navazuje přilehlá veřejná komunikace, 
není omezená 
 navazující veřejná komunikace je dvoupruhová a průjezdná 
z obou stran 
 prostor jihozápadní a severovýchodní strany objektu je 
dostatečně široký, aby bylo možné rozšířit výkop a uskutečnit 
zásyp kolem objektu nakladačem 
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7 Porovnání nákladů na stavbu ovlivněné stísněnými 
podmínkami s náklady za běžných podmínek 
7.1 Kalkulace nákladů na modelovém staveništi závislých na 
čase 
Mezi zdroje nákladů, které jsou na modelovaném staveništi závislé na 
čase, patří: 
 náklady na zednické práce 
 náklady na jeřáb 
 náklady na betonáže 
Pro zjištění doby trvání jednotlivých stavebních prací, příp. využití 
mechanizace, byl zpracován zjednodušený technologický rozbor, normál a 
časoprostorový graf na hrubou stavbu viz. přílohy č.7-9. Výsledky jsou 
následující: 
1) Doba trvání zednických prací je 24 dní 
2) Betonáž svislých a vodorovných konstrukcí probíhá během 1 
pracovního dne, celkem 5 dní 
3) Doba trvání ukládání výztuže a bednění je 47 dní 
4) Jeřáb se má pronajmout na dobu 81 dnů 
5) Kvůli technologickým přestávkám se jeřáb nevyužíval 5 pracovních 
dní 
7.1.1 Výpočet nákladů na jeřáb 
Na základě cen pronájmu jeřábu ze zdroje [12] a hodinových sazeb 
jeřábníka ze zdroje [13] byly stanovené jednotkové ceny na jeřábnické práce, 
které po přenásobení koeficientem činí: 
 pronájem jeřábu - 2331,4 kč/den 
 práce jeřábníka - 391,95 kč/hod 
 montáž/demontáž jeřábu - 6271,2 kč 
 doprava jeřábu - 2351,7 kč 
Následně na základě dob využití jeřábu v průběhu jednotlivých 
stavebních procesů byly určené náklady na jeřáb uspořádané následujícím 
způsobem viz tab. 3. Do sloupců zaokrouhlení jsou zahrnuty náklady na 
montáž, demontáž, nečinnost a přítomnost jeřábu v průběhu mimopracovní 
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doby. Tyto společné náklady byly uspořádané na základě využití jeřábu pří 
provedení jednotlivých činnosti, který vyplivá z časoprostorového grafu (viz. 
příloha č.7). 
Uspořádání nákladů na jeřáb 
Činnost Počet dní Jeřáb Obsluha Zaokrouhlení Celkem 
Betonáž 5 2331,4 15678,00 1746,78 19756,16 
Armování 47 2331,4 147373,20 16419,71 166124,30 
Zdění 24 2331,4 47034,00 8384,53 57749,92 
Nečinnost 5   
Tabulka 3: Uspořádaní nákladů na jeřáb 
7.2 Výkopové práce 
7.2.1 Popis průběhu práce za stísněných podmínek 
Výkopové práce byly zajištěny externí firmou. Subdodavatel zajistil 
výkop zeminy, její nakládku a odvoz. Výkopy byly prováděné pásovým 
rýpadlem JCB 8052, pro manipulaci se zeminou byl využit rýpadlonakladač 
KOMATSU WB93. 
Odvoz zeminy ze staveniště byl zajištěn dopravním prostředkem 
Mercedes Benz AXOR s korbou o objemu 11 m3, nosností 15 t, který jel 
s plnou korbou. Veškerá vykopaná zemina byla odvezena ze staveniště. 
Celkem se odvezlo 1180 m3. 
7.2.2 Náklady na výkopové práce za stísněných podmínek 
Cena za výkopové práce se stanovila na základě vyplnění slepého 
rozpočtu subdodavatelem, proto lze položky z rozpočtu považovat za zdroje 
nákladů viz. tab. 4. 
Náklady na výkopové práce za stísněných podmínek 
Zdroj MJ Výměra Jednotková cena Celkem 
Lavičkování základů kpl 1,00 4 709,40 4709,4 
Sejmutí ornice m3 95,00 140,00 13300 
Hloubení jam m3 1 172,59 109,89 128851,22 
Hloubení rýh m3 59,73 196,23 11720,519 
Odvoz zeminy m3 1 232,32 329,66 406244,15 
Poplatek za skládku m3 1 232,32 350,07 431392,59 
Celkem 996217,88 
Tabulka 4: Náklady na výkopové práce za stísněných podmínek 
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7.2.3 Popis průběhu práce za běžných podmínek 
Výkopové práce na modelovém staveništi se provádějí stejným 
subdodavatelem. Vzhledem k tomu, že variabilita vozového parku 
subdodavatele je nízká, bylo možné předpokládat, že by se použila stejná 
mechanizace jako u prací za stísněných podmínek. Oproti staveništi za 
stísněných podmínek se vykope o 175,22 m3 více zeminy, ale odváží se o 
402,88 m3 méně. 
7.2.4 Náklady na výkopové práce za běžných podmínek 
Vzhledem k tomu, že zvětšení množství vykopané zeminy je spojené 
s rozšířením stavební jámy pro uskutečnění strojního zásypu, náklady na tyto 
práce budou započítané do zásypových prací. 
Na modelovaném staveništi je dostatek místa na umístění 402,88 m3 
zeminy pro zpětný zasyp.  
Celkové náklady jsou znázorněné v tab.5 
Náklady na výkopové práce za běžných podmínek 
Zdroj MJ Výměra Jednotková cena Celkem 
Lavičkování základů kpl 1,00 4 709,40 4709,4 
Sejmutí ornice m3 95,00 140,00 13300 
Hloubení jam m3 1 172,59 109,89 128851,22 
Hloubení rýh m3 59,73 196,23 11720,519 
Odvoz zeminy m3 829,44 329,66 273431,53 
Poplatek za skládku m3 829,44 350,07 290358,25 
Celkem 722370,92 
Tabulka 5: Náklady na výkopové práce za běžných podmínek 
Oproti nákladům za stísněných podmínek se změnily náklady na: 
 Odvoz zeminy – snížily se (snížilo se množství odvážené zeminy) 
 Poplatek za skládku – snížily se (snížilo se množství odvážené 
zeminy) 
7.2.5 Porovnání nákladů 
 Skutečné náklady na výkopové práce – 996 217,88 Kč 
 Náklady na modelovém staveništi – 722 370,96 Kč 
 Náklady způsobené stísněnými podmínkami – 273 846,96 Kč 
Náklady způsobené stísněnými podmínkami staveniště u výkopových 
prací činí 37,9 % nákladů prací za běžných podmínek. 
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7.3 Zásypové práce 
7.3.1 Popis průběhu práce za stísněných podmínek 
Zásypové práce se prováděly po provedení hrubé stavby. Budova se 
zasypávala ze třech stran do výšky 3 až 6 metrů a šířky 1 až 2 metrů. 
Vzhledem k tomu, že veškerá zemina byla odvezená ze stavby, musela se 
dovézt. Celkem bylo zapotřebí dovézt a zasypat 402,88 m3 zeminy. 
Subdodavatel, který prováděl výkopové práce, z důvodu vysoké 
pracnosti odmítnul zásypy provádět. Generální dodavatel měl provádět práce 
vlastními zdroji. Zásyp se prováděl prostřednictvím pronajatého rýpadla, 
obsluhy a 3 pracovníků. Pásové minirýpadlo BOBCAT E17 nasypávalo 
zeminu do koleček pracovníků. Pracovníci s kolečky o objemu 0,070 l 
obcházeli budovu a vysypávali zeminu na potřebné místo. Následně byla 
zemina hutněná pronajatým pěchem po vrstvách 30 cm. Zásypové práce se 
provedly za 5 týdnů 
7.3.2 Náklady na výkopové práce za stísněných podmínek 
Náklady na jednotlivé zdroje jsou převzaty z následujících podkladů: 
a) Pronájem rýpadla – cenová nabídka subdodavatele 
b) Obsluha rýpadla – mzdy generálního dodavatele 
c) Pronájem pěchu – cenová nabídka subdodavatele 
d) Zemina – cenová nabídka subdodavatele 
e) Doprava zeminy - cenová nabídka subdodavatele 
Náklady na zásypové práce za stísněných podmínek jsou znázorněné 
v tab. 6. 
Náklady na zásypové práce za stísněných podmínek 
Zdroj MJ Výměra Jednotková cena Celkem 
Pronájem rýpadla den 35,00 940,68 32923,80 
Obsluha rypadla hod 200,00 266,53 53305,20 
3x dělník hod 200,00 706,03 141206,00 
Pronájem pěchu den 35,00 784,45 27455,75 
Zemina m3 402,88 94,13 37923,09 
Doprava zeminy kus 37,00 313,78 11609,86 
Celkem 304423,70 
Tabulka 6: Náklady na zásypové práce za stísněných podmínek 
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7.3.3 Popis průběhu práce za běžných podmínek 
Na modelovém staveništi je dostatek místa pro zřízení skládky 
zeminy. Výkopy kolem objektu umožňují strojní zásyp zeminy a jsou 
prováděny subdodavatelem, který provedl výkopové práce. Manipulace se 
zeminou se provádí nakladačem Schaeff 834 s lžící o objemu 1,2 m3, který 
pojíždí kolem budovy a vysypává zeminu na potřebné místo. Následně je 
zemina hutněna. Oproti zásypovým pracím za stísněných podmínek se 
zasypává o 175,22 m3 více zeminy. 
7.3.4 Náklady na zásypové práce za běžných podmínek 
Náklady na jednotlivé zdroje jsou převzaty z následujících podkladů: 
a) Odkopávky a prokopávky – cenová nabídka subdodavatele 
b) Zásyp zeminy – mzdy generálního dodavatele 
Náklady na zásypové práce za běžných podmínek jsou znázorněné 
v tab. 7. 
Náklady na zásypové práce za běžných podmínek 
Zdroj MJ Výměra Jednotková cena Celkem 
Odkopávky a prokopávky m3 175,22 109,89 19254,22 
Zásyp zeminy m3 578,10 439,01 253792,84 
Celkem 273047,06 
Tabulka 7: Náklady na zásypové práce za běžných podmínek 
7.3.5 Porovnání nákladů 
 Skutečné náklady na zásypové práce – 304 423,70 Kč 
 Náklady na modelovém staveništi – 273 047,06 Kč 
 Náklady způsobené stísněnými podmínkami – 31 376,64 Kč 
Náklady způsobené stísněnými podmínkami staveniště u zásypových 
prací činí 11,5 % nákladů na práce za běžných podmínek. 
 
7.4 Betonářské práce 
7.4.1 Popis průběhu práce za stísněných podmínek 
Betonáže se prováděly prostřednictvím mobilních čerpadel na beton 
PUTZMEISTER M 24-4. Beton se na stavbu dovážel prostřednictvím 
autodomíchávačů, které během jednoho zájezdu dovážely 4 m3 betonu. 
Ukládání betonu do základů bylo provedeno vlastními zdroji prostřednictvím 
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6 dělníků. Při dalších betonážích se ukládání betonu provádělo externí 
firmou. Svislé konstrukce v suterénu se betonovaly během jednoho záběru. 
Vodorovné a svislé konstrukce se betonovaly v průběhu jednoho záběru 
v rámci jednoho patra. 
7.4.2 Náklady na betonáže za stísněných podmínek 
Náklady na jednotlivé zdroje jsou převzaty z následujících podkladů: 
a) Beton – fakturace dodavatele betonu 
b) Čerpadlo – fakturace dodavatele betonu 
c) Doprava betonu – fakturace dodavatele betonu 
d) Práce – mzdy generálního dodavatele/cenová nabídka 
subdodavatele 
Náklady na betonáže za stísněných podmínek jsou znázorněné v tab. 
8. 
Náklady na betonářské práce za stísněných podmínek 
Konstrukce Výměra Beton Čerpadlo Doprava Práce Součet 
Základové pasy 31,56 67768,16 23672,21 26339,04 10535,62 128315,02 
Podkladní beton 9,99 25022,09 10469,77 9 877,14 7 901,71 53270,71 
Základová deska 14,99 32320,20 12478,12 13169,52 9 218,66 67186,50 
Stěny 1.PP 35,13 76195,08 20593,84 29631,42 11566,13 137986,47 
Stěny 1.NP 14,56 26985,76 36280,38 13169,52 3 934,39 80 370,05 
Strop 1.PP 30,18 67728,96 17054,53 26339,04 9 936,40 121058,93 
Strop 1.NP 21,92 50796,72 14947,41 19754,28 7 216,90 92 715,30 
Strop 2.NP 21,03 69845,49 22833,48 29631,42 6 923,88 129234,26 
Celkem 810137,25  
Tabulka 8: Náklady na betonářské práce za stísněných podmínek 
7.4.3 Popis průběhu práce za běžných podmínek 
Betonáže základových konstrukcí na modelovém staveništi probíhá 
stejným způsobem jako za stísněných podmínek prostřednictvím mobilního 
čerpadla na beton. 
V průběhu betonáže svislých a vodorovných konstrukcí vrchní stavby 
na modelovém staveništi se beton dopravuje jeřábem HS 380 MARILYN 
prostřednictvím bádie o objemu 0,2 m3. Betonáže svislých a vodorovných 
konstrukcí se provádí během jednoho pracovního dne. 
Beton na stavbu se dopravuje prostřednictvím autodomíchávačů, které 
dovážejí 8 m3 betonu během jednoho pojezdu. 
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7.4.4 Náklady na betonáže za běžných podmínek 
Náklady na jednotlivé zdroje jsou převzaty z následujících podkladů: 
a) Beton – cenová nabídka/fakturace dodavatele betonu 
b) Čerpadlo – fakturace dodavatele betonu 
c) Doprava betonu – cenová nabídka dodavatele betonu 
d) Práce – mzdy generálního dodavatele/cenová nabídka 
subdodavatele 
Náklady na betonáže za stísněných podmínek jsou znázorněné v tab. 
9 
Náklady na betonářské práce za běžných podmínek 
Konstrukce Výměra Beton 
Jeřáb/ 
Čerpadlo Doprava Práce Součet 
Základové pasy 31,56 106246,91 23672,21 17559,36 10535,62 158014,10 
Podkladní beton 9,99 25022,09 10469,77 7682,22 7901,71 51075,79 
Základová 
deska 
14,99 
32320,20 12478,12 8779,68 9218,66 62796,66 
Stěny 1.PP 35,13 76195,08 3951,23 20851,74 11566,13 108612,95 
Stěny 1.NP 14,56 26985,76 3951,23 10974,60 3934,39 41894,75 
Strop 1.PP 30,18 67728,96 3951,23 17559,36 9936,40 95224,72 
Strop 1.NP 21,92 50796,72 3951,23 13169,52 7216,90 71183,14 
Strop 2.NP 21,03 69845,49 3951,23 20851,74 6923,88 97621,11 
Celkem 686423,22  
Tabulka 9: Náklady na betonářské práce za běžných podmínek 
Oproti nákladům za stísněných podmínek se změnily náklady na: 
 Dopravu – snížily se (doprava je účtovaná podle skutečně 
dovezeného množství betonu) 
 Čerpadlo – vyloučeno (je nahrazeno věžovým jeřábem) 
7.4.5 Porovnání nákladů 
 Skutečné náklady na betonáže – 810 137,25 Kč 
 Náklady na modelovém staveništi – 686423,22 Kč 
 Náklady způsobené stísněnými podmínkami – 123 714,03 Kč 
Náklady způsobené stísněnými podmínkami staveniště v průběhu 
betonáže činí 18,0 % nákladů na práce za běžných podmínek. 
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7.5 Zdění 
7.5.1 Popis průběhu práce za stísněných podmínek 
Vzhledem k tomu, že na staveništi nebylo místo pro umístění 26 palet, 
které dokáže přivézt kamion, zdicí prvky byly dovezené z továrny do skladu 
stavebnin, u kterých byly objednané. V průběhu vyčerpání zdicích prvků byly 
objednávané a dovážené na stavbu prostřednictvím automobilu Volvo FE 
280. Podvozek dopravního prostředku byl tvořen kontejnerem o nosnosti 10 t 
s hydraulickou rukou. Hydraulická ruka měla dosah 7,6 m, nosnost na konci 
ramene byla 1,1t. Na stavbu se keramické tvárnice dovážely po 8 paletách 
během jednoho nájezdu. 
Prostřednictvím hydraulické ruky se daly zvednout palety 
s keramickými tvárnicemi až do 1.NP. V průběhu zdění 2.NP a atiky se 
dovezené palety zvedaly prostřednictvím autojeřábu AD 20 na podvozku 
TATRA s teleskopickým výložníkem. 
Vlastní zdění bylo prováděno čtyřmi zedníky generálního dodavatele. 
V průběhu zdění docházelo k časovým prodlevám kvůli čekání na dodávku 
zdicích prvků, případně příjezdu autojeřábu, které ve většině případů 
nepřijížděly včas. 
7.5.2 Náklady na zdění za stísněných podmínek 
Náklady na jednotlivé zdroje jsou převzaty z následujících podkladů: 
a) Zdivo – cenová nabídka dodavatele zdiva 
b) Skladování – rozdíl výše slevy běžné a skutečné, předpoklad 
2 % 
c) Mzdy zedníků – mzdy generálního dodavatele 
d) Doprava – cenová nabídka dopravce 
e) Zdvih hydraulickou rukou – cenová nabídka dopravce 
f) Autojeřáb – fakturace subdodavatele (průměr) 
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Náklady na zdění za stísněných podmínek jsou znázorněné v tab. 10 
Náklady na zdění za stísněných podmínek 
Zdroj MJ Výměra Jednotková cena Celkem 
Zdivo kpl 1,00 3 277 961,73 3277961,73 
Skladování kpl 1,00 98 338,85 98338,8518 
Mzdy zedníků kpl 1,00 474 658,24 474658,244 
Doprava kus 14,00 3 919,50 54873 
Zdvih hydraulickou 
rukou 
kus 8,00 1 755,94 
14047,488 
Autojeřáb kus 7,00 5 016,96 35118,72 
Celkem 3954998,03 
Tabulka 10: Náklady na zdění za stísněných podmínek 
7.5.3 Popis průběhu práce za běžných podmínek 
Na modelovaném staveništi je dostatek místa pro umístění 26 palet 
zdiva, který dokáže dovézt kamion z továrny. V průběhu zdění se palety 
s materiálem přepravují na vyšší podlaží jeřábem. V průběhu zdění příček 
pod již vybetonovanou stropní deskou jsou palety se zdicími prvky 
dopravovány k místu zabudování následujícími způsoby: 
 1.PP – doprava ruční 
 1.NP – doprava jeřábem na terasu 
 2.NP – doprava jeřábem přes otvor pro světlík 
Zdění se provádí v souladu s časoprostorovým grafem, který je 
přílohou č. 7 
7.5.4 Náklady na zdění za běžných podmínek 
Náklady na jednotlivé zdroje jsou převzaty z následujících podkladů: 
a) zdivo – cenová nabídka dodavatele zdiva 
b) mzdy zedníků – mzdy generálního dodavatele 
c) jeřáb – viz. podkapitola 7.1.1 
Náklady na zdění za běžných podmínek jsou znázorněné v tab. 11 
Náklady na zdění za běžných podmínek 
Zdroj MJ Výměra Jednotková cena Celkem 
Zdivo kpl 1,00 3 277 961,73 3277961,73 
Mzdy zedníků den 24,00 7 525,44 180610,56 
Jeřáb kpl 1,00 57 749,92 57749,9202 
Celkem 3516322,21 
Tabulka 11: Náklady na zdění za běžných podmínek 
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Oproti nákladům za stísněných podmínek se změnily náklady na: 
 skladování – vyloučeno (byla udělena běžná sleva) 
 dopravu – vyloučeno (je v ceně zdicích prvků) 
 zdvih rukou/autojeřáb – vyloučeno (jsou nahrazené věžovým 
jeřábem) 
 mzdy zedníků – snížily se (práce probíhá za běžných podmínek 
bez zdržení způsobených dopravou zdiva/přistavením 
autojeřábu) 
7.5.5 Porovnání nákladů 
 skutečné náklady na zdění – 3 954 998,03 kč 
 náklady na modelovém staveništi – 3 516 322,21 kč 
 náklady způsobené stísněnými podmínkami – 438 675,82 kč 
Náklady způsobené stísněnými podmínkami staveniště v průběhu 
zdění činí 12,5 % nákladů na práce za běžných podmínek. 
7.6 Armování a bednění 
7.6.1 Popis průběhu práce za stísněných podmínek 
Ukládání výztuže a bednění svislých a vodorovných konstrukcí se 
provádělo jedním subdodavatelem. 
Pro bednění vodorovných a svislých konstrukcí budovy byly použity 
prvky systémového bednění, které se po odstranění bednění čistily a 
skladovaly v budově. V případě bednění schodišť se používalo řezivo, které 
se ručně upravovalo na stavbě. 
Manipulace s bedněním a výztuží v rámci jednoho patra probíhala bez 
využití mechanizace. Pro zvednutí výztuže a bednění na vyšší podlaží, 
případně spouštění bednění na zem, se využíval autojeřáb AD 20 na 
podvozku TATRA s teleskopickým výložníkem. 
7.6.2 Náklady na armování a bednění za stísněných podmínek 
Podle dohody se jednotková cena práce za bednění vztahovala na 
plochu zřízeného bednění, a to zvlášť pro svislé a vodorovné konstrukce. 
Cena práce ukládání výztuže se vztahovala na váhu uložené výztuže. 
Z důvodu absence jeřábu se účtoval poplatek za ruční manipulaci. 
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Náklady na jednotlivé zdroje jsou převzaty z následujících podkladů: 
a) bednění a armování – cenová nabídka subdodavatele 
b) pronájem bednění – cenová nabídka dodavatele bednění 
c) mzdy zedníků – mzdy generálního dodavatele 
d) autojeřáb – fakturace subdodavatele (průměr) 
Náklady na bednění a armování za stísněných podmínek v tab. 12 
Náklady na bednění a armování za stísněných podmínek 
Zdroj MJ Výměra Jednotková cena Celkem 
Bednění stěn m2 362,74 529,13 191937,52 
Poplatek za ruční 
manipulaci 
m2 362,74 211,65 
76775,009 
Bednění stropu m2 428,93 317,48 136176,48 
Poplatek za ruční 
manipulaci 
m2 428,93 211,65 
90784,321 
Pronájem bednění kpl 1,00 237 657,17 237657,17 
Armování kg 10 700,00 17,25 184530,06 
Poplatek za ruční 
manipulaci 
kg 10 700,00 3,14 
33550,92 
Výztuž kg 10 700,00 24,30 260019,63 
Autojeřáb kus 6,00 5 016,96 30101,76 
Celkem 1241532,88 
Tabulka 12: Náklady na bednění a armování za stísněných podmínek 
7.6.3 Popis průběhu stavebních procesů bez omezení faktory 
stísněnosti 
Přeprava prvku systémového bednění a výztuže probíhá při využití 
jeřábu HS 380 MARILYN. Využití autojeřábu je vyloučeno.  
7.6.4 Náklady na armování a bednění za běžných podmínek 
Náklady na jednotlivé zdroje jsou převzaty z následujících podkladů: 
a) Bednění a armování – cenová nabídka subdodavatele 
b) Pronájem bednění – cenová nabídka dodavatele bednění 
c) Mzdy zedníků – mzdy generálního dodavatele 
d) Jeřáb – viz. podkapitola 7.1.1 
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Přehled nákladů na armování a bednění na modelovém staveništi je 
znázorněn v tab. 13 
Náklady na bednění a armování za běžných podmínek 
Zdroj MJ Výměra Jednotková cena Celkem 
Bednění stěn m2 362,74 529,13 191937,52 
Bednění stropu m2 428,93 317,48 136176,48 
Pronájem bednění kpl 1,00 190 125,74 190125,74 
Armování kg 10 700,00 17,25 184530,06 
Výztuž kg 10 700,00 24,30 260019,63 
Jeřáb kpl 1,00 166 124,30 166124,30 
Celkem 1128913,74 
Tabulka 13: Náklady na bednění a armování za běžných podmínek 
Oproti nákladům za stísněných podmínek se změnily náklady na: 
 autojeřáb – je nahrazen věžovým jeřábem 
 poplatek za ruční manipulaci – neúčtuje se 
 pronájem bednění – snížila se doba půjčení o 1 měsíc 
7.6.5 Porovnání nákladů 
 skutečné náklady na bednění a armování – 1 241 532,88 kč 
 náklady na modelovém staveništi – 1 128 913,74 kč 
 náklady způsobené stísněnými podmínkami – 112 619,14 kč 
Náklady způsobené stísněnými podmínkami staveniště v průběhu 
armování a bednění činí 10,0 % nákladů na práce za běžných podmínek. 
8 Závěr 
Výsledky porovnání nákladů na jednotlivé stavební procesy jsou 
znázorněné v tab 14 
Výsledky porovnání nákladů 
Stavební proces 
Náklady za 
stísněných 
podmínek 
Náklady za 
běžných 
podmínek 
Rozdíl 
Procentuální 
rozdíl 
Výkopové práce 996217,88 722370,92 273846,96 37,9% 
Zásypové práce 304423,70 273047,06 31376,64 11,5% 
Betonářské práce 810137,25 686423,22 123714,03 18,0% 
Zdění 3954998,03 3516322,21 438675,82 12,5% 
Bednění a 
armování 1241532,9 1128913,74 112619,15 10,0% 
Tabulka 14: Výsledky porovnání nákladů 
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Průměrně náklady, které vznikly stísněností staveniště, činí 18,0% 
celkových nákladů na ovlivněné stavební procesy. Vzhledem 
k architektonickému řešení objektu lze očekávat, že při podrobné analýze 
dalších etap výstavby budou stísněnými podmínkami staveniště ovlivněné 
následující práce: 
 provedení fasády 
 osazení oken 
 provedení venkovních úprav včetně terasy za objektem 
Vzhledem k tomu, že charakter omezení těchto procesů je podobný, 
lze předpokládat, že náklady, které vzniknou stísněnými podmínkami 
staveniště, nepřekročí 18 % nákladů na stavební práce za běžných 
podmínek. 
  
ČVUT- Fakulta stavební      Bakalářská práce 
Provedení stavebních prací ve stísněných podmínkách staveniště Andrej Svistunov 
49 
 
9 Přehled použitých zdrojů 
[1] Územně analytické podklady hlavního města Prahy 2016 [online]. 
Praha: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 2016. [cit. 
27.05.2018]. Dostupné z: http://uap.iprpraha.cz/textova-cast/3-000-
zakladni-udaje 
[2] Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území statutárního města 
Brna [online]. Brno: Statutarní město Brno, 2016. [cit. 27.05.2018]. 
Dostupné z: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-
brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-
rozvoje/dokumenty/upp/uzemne-analyticke-podklady-2016/ 
[3] Postanovlenie pravitelstva Moskvi ot 08.08.2000 N 603 «Ob 
utverzhdenii pravil proizvodstva zemlianih rabot, prokladki i 
pereustroistva inzhenernih setei i kommunikacii v g. Moskve» 
[online]. Moskva: Pravitelstvo Moskvi, srpen 2000. [cit. 
27.05.2018]. Dostupné: 
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/15950220/ 
[4] Metodika opredeleniya stoimosti stroitelnoy produkcii na territirii 
Rossiyskoy Federacii [online]. Moskva: Gosudarstennii komitet po 
stroitelstvu i zhilishno-kommunalnomu kompleksu, březen 2004. 
[cit. 27.05.2018]. Dostupné z: 
http://niac.mos.ru/upload/iblock/72e/mds-81_35.2004.pdf 
[5] SEDOV, D.S. Faktori Stesnennosti v usloviah plotnoi gorodskoi 
zastroiki. Vestnik MGSU [online]. 2010, 4, 171-174. [cit. 
27.05.2018]. Dostupné z: https://cyberleninka.ru/article/v/faktory-
stesnennosti-v-usloviyah-plotnoy-gorodskoy-zastroyki-1 
[6] JARSKÝ, Čeněk. Příprava a realizace staveb. Brno: CERM, 2003. 
Technologie staveb. ISBN 80-7204-282-3. 
[7] BUGAEVA, Tatiana. Osobennosti voyvedenie zdanii v usloviah 
gorodskoi zastroiki [online]. Vestnik PskovGU [online]. 2015, 1, 
116-120. [cit. 27.05.2018]. Dostupné z: 
http://ind.pskgu.ru/projects/pgu/storage/wt/wtn01/wtn01-14.pdf 
[8] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
ČVUT- Fakulta stavební      Bakalářská práce 
Provedení stavebních prací ve stísněných podmínkách staveniště Andrej Svistunov 
50 
 
[9] Protihlukové systémy AKUBAGS - STAVOKLIMA 
s.r.o.. Vzduchotechnika a TZB - Stavoklima.cz [online]. Copyright 
© STAVOKLIMA s.r.o. [cit. 27.05.2018]. Dostupné 
z: http://www.stavoklima.cz/protihlukove-systemy-akubags.html 
[10] Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích 
na stavby 
[11] Omezení prašnosti na staveništi. Copyright © JAGA GROUP, s. 
r. o.[cit. 27.05.2018].  
Dostupné z: https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/stavebni-
technika/omezeni-prasnosti-na-stavenisti 
[12] Profesionální stavební jeřáby | věžové a samostavěcí stavební 
jeřáby značky Dalbe. [online]. Copyright © [cit. 27.05.2018].  
Dostupné z: http://www.jerabycz.cz/cz/ 
[13] 250 profesí: 250 skutečných platů - Kdo kolik bere? Blesk.cz 
[online]. Copyright © 2001 [cit. 27.05.2018]. Dostupné 
z: http://www.blesk.cz/clanek/radce-prace/138968/250-profesi-250-
skutecnych-platu-kdo-kolik-bere.html 
[14] Cenová soustava ÚRS, společnosti ÚRS Praha a. s. 
  
ČVUT- Fakulta stavební      Bakalářská práce 
Provedení stavebních prací ve stísněných podmínkách staveniště Andrej Svistunov 
51 
 
10 Seznám obrázků 
Obrázek 1: Diagram nosností věžového jeřábu ................................. 18 
Obrázek 2: Diagram nosnosti autojeřábu .......................................... 19 
Obrázek 3: Schéma umístění jeřábu ve výtahové šachtě.................. 19 
Obrázek 4: Příklad zabezpečení přechodu pro pěší .......................... 22 
Obrázek 5: Správné oddělení zabrané plochy od veřejné komunikace
 ..................................................................................................................... 22 
Obrázek 6: Protihlukový systém AKUBAGS ...................................... 24 
Obrázek 7: Autodomíchaváč na přepravu transportbetonu ............... 26 
Obrázek 8:Použití tlakového sila a omítacího stroje .......................... 26 
Obrázek 9: Foto pozemku z letadla ................................................... 29 
Obrázek 10:Váhové omezení mostu ................................................. 30 
Obrázek 11:  Dopravní zábrany na přilehlé komunikaci .................... 30 
Obrázek 12: Vizualizace budovy ....................................................... 31 
Obrázek 13: Komunikace přilehlá k pozemku ................................... 32 
Obrázek 14 Pozemek pro výstavbu ................................................... 33 
 
  
ČVUT- Fakulta stavební      Bakalářská práce 
Provedení stavebních prací ve stísněných podmínkách staveniště Andrej Svistunov 
52 
 
11 Seznám tabulek 
Tabulka 1: Výpis omezení stavby ...................................................... 34 
Tabulka 2: Výpis stavebních procesů omezených stísněnosti ........... 34 
Tabulka 3: Uspořádaní nákladů na jeřáb ........................................... 37 
Tabulka 4: Náklady na výkopové práce za stísněných podmínek ..... 37 
Tabulka 5: Náklady na výkopové práce za běžných podmínek ......... 38 
Tabulka 6: Náklady na zásypové práce za stísněných podmínek ..... 39 
Tabulka 7: Náklady na zásypové práce za běžných podmínek ......... 40 
Tabulka 8: Náklady na betonářské práce za stísněných podmínek ... 41 
Tabulka 9: Náklady na betonářské práce za běžných podmínek ...... 42 
Tabulka 10: Náklady na zdění za stísněných podmínek ................... 44 
Tabulka 11: Náklady na zdění za běžných podmínek ....................... 44 
Tabulka 12: Náklady na bednění a armování za stísněných podmínek 
 ..................................................................................................................... 46 
Tabulka 13: Náklady na bednění a armování za běžných podmínek 47 
Tabulka 14: Výsledky porovnání nákladů .......................................... 47 
 
  
ČVUT- Fakulta stavební      Bakalářská práce 
Provedení stavebních prací ve stísněných podmínkách staveniště Andrej Svistunov 
53 
 
12 Seznám příloh 
Příloha č. 1 – Zařízení staveniště – výkopové práce 
Příloha č. 2 – Zařízení staveniště – zakládaní 
Příloha č. 3 – Zařízení staveniště – hrubá stavba (betonáž) 
Příloha č. 4 – Zařízení staveniště – hrubá stavba (zdění 1.NP) 
Příloha č. 5 – Zařízení staveniště – hrubá stavba (zdění 2.NP) 
Příloha č. 6 - Zařízení staveniště – zásypové práce 
Příloha č. 7 – Časoprostorový graf 
Příloha č. 8 – Technologický rozbor 
Příloha č. 9 – Technologický normál 
